HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - GIÁ THÀNH XÂY DỰNG / DỊCH VỤ THEO CÔNG TRÌNH (đi cặp

1. File này làm gì

Tập hợp chi phí theo từng công trình (hợp đồng, dự án): nguyên vật liệu xuất cho công trình, hoá đơn chi phí có mã công trình, lương công trình, phân bổ chi phí chung 622 / 627; tính dở dang và giá vốn khi công trình hoàn thành, rồi ghi bút toán Sổ TT99 vẫn là nơi nhập chứng từ và lập báo cáo tài chính. File này chỉ lo phần giá thành công trình.

2. Lần đầu sử dụng

- Sổ TT99 phải được nơi bán BẬT chức năng nối file Giá Thành (khi đó TT99 có nút Tiện Ích → «Nạp File Giá Thành»).
- Sheet «TT Doanh Nghiệp»: chọn TK dở dang (1541 xây lắp / 1543 dịch vụ) và TK giá vốn (6323 xây dựng / 6322 dịch vụ).
- Sheet «Khai Báo Công Trình»: mỗi dòng một công trình - MÃ CÔNG TRÌNH, tên, giá trị hợp đồng, dở dang đầu kỳ (nếu có).
- Trên sổ TT99, ghi MÃ CÔNG TRÌNH vào cột «Ghi chú» của: hoá đơn bán ra (BR), hoá đơn chi phí Nợ 621 / 627 (MV), phiếu chi (LT, NH). Ghi chú có thể viết thêm sau mã, ví dụ «CT01 - đợt 2».
- Đang dùng file giá thành xây dựng kiểu cũ: Tiện Ích → «Lấy DL File Cũ».
- Sổ TT99 lệch niên độ (vd từ 01/04 đến 31/03): mỗi niên độ một file. Máy tự lấy tháng bắt đầu khi Kéo DL; sheet NVL1 là

3. Mỗi tháng làm 5 bước

Trước khi làm - Sổ TT99: nhập chứng từ như thường lệ (mua NVL TK 152x, chi phí 621 / 627 có mã công trình ở Ghi chú, lương 622, khấu hao 6274...). Xong bấm «Kết Chuyển NKC».

Bước 1 - Lấy số liệu (thẻ «Bước 1»): «Kéo DL Từ TT99», chọn tháng. Rồi «Đối Chiếu Với TT99» (tháng nào báo lệch thì kéo lại tháng đó) và «Kiểm Trùng Chứng Từ». Xem lại dữ liệu kéo về ở nhóm «Xem Dữ Liệu Kéo Về» (Mua NVL, Chi Phí Trực Tiếp, Bán

Bước 2 - Nhập tại file này: «Xuất NVL Cho CT» (mã công trình, mã NVL, số lượng - đơn giá máy tự lấy bình quân tháng) và «Lương Công Trình» (lương trực tiếp từng công trình nếu có).

Bước 3 - NXT NVL: bấm «Cập Nhật NVL» (mã mới tự thêm, tồn cuối tháng chuyển sang tháng sau), xem «NXT NVL Cả Năm».

Bước 4 - Tính Giá Thành: kiểm «Bảng Chi Phí» (dòng «Chưa phân bổ» phải bằng 0), xem «Tổng Hợp Dở Dang» / «Chi Tiết

Bước 5 - Về sổ TT99: bấm «Ghi Về TT99». Sổ TT99 đang mở cùng Excel thì máy đã nạp sẵn; nếu không, ở sổ TT99 bấm Tiện Ích → «Nạp File Giá Thành». Sau đó «Kết Chuyển NXT» (152x) và «Kết Chuyển NKC».

Ghi về TT99 bao nhiêu lần cũng không bị trùng: các dòng có ghi chú [GT] của tháng đó được xoá rồi ghi mới. Đừng sửa tay

4. Chi phí chung 622 / 627 - phân bổ

Máy lấy phát sinh Nợ 622, 6271...6278 theo tháng từ sổ nhật ký chung TT99. Phần đã có mã công trình (hoá đơn 627 có mã, lương công trình) tính thẳng; phần còn lại được phân bổ.

Cột «Tiêu thức» của Bảng Chi Phí: 1 = theo chi phí trực tiếp của công trình trong tháng (NVL + chi phí có mã), 2 = theo giá trị

Tháng không có công trình nào phát sinh chi phí trực tiếp: máy chia theo giá trị hợp đồng cho các công trình đang dở dang.

Không có công trình nào dở dang: báo «Chưa phân bổ».

Muốn chỉnh số 622 / 627 thì gõ đè ngay trên Bảng Chi Phí: ô đã sửa tay được GIỮ ở các lần kéo sau (chữ màu cam, rê chuột

5. Giá vốn công trình

Công trình kết chuyển giá vốn MỘT LẦN ở «Tháng tính giá vốn» (sheet Khai Báo Công Trình): toàn bộ dở dang đầu kỳ + chi phí tới tháng đó → Nợ TK giá vốn / Có TK dở dang.

Máy tự gợi ý tháng tính giá vốn = tháng của hoá đơn bán ra CUỐI CÙNG có mã công trình. Gõ tay tháng khác thì máy giữ

Chi phí phát sinh sau tháng giá vốn nằm lại dở dang của công trình đó - xem cột «CPSXDD cuối kỳ» ở Tổng Hợp Dở Dang.

6. Khi có cảnh báo

«Mã công trình chưa khai báo»: chứng từ có mã chưa có ở Khai Báo Công Trình - thêm công trình rồi kéo / tính lại; nếu ghi «Chi phí chưa vào công trình»: tháng đó còn chi phí chung không chia được, hoặc dòng xuất NVL chưa ghi mã công trình.

«Phần trực tiếp lớn hơn số sổ sách»: lương công trình hoặc 627 có mã vượt số phát sinh trên TT99 - kiểm lại sổ TT99.

7. Sổ hợp đồng và dự toán công trình

• Thẻ «Hợp Đồng - Dự Toán» → «Sổ Hợp Đồng - Dự Toán»: mỗi công trình một dòng. Bấm «Làm Mới» để lấy công trình từ Khai Báo Công Trình (nhập liệu cũ được giữ theo mã công trình).
• Nhập ô màu xanh ngọc: ngày bắt đầu thi công, thời gian thi công (ngày), phụ lục tăng / giảm hợp đồng, dự toán vật liệu / nhân công / chi phí chung. Giá trị hợp đồng, ngày ký, ngày nghiệm thu và doanh thu đã xuất lấy từ Khai Báo Công Trình.
• Cột «Thực tế» = dở dang đầu kỳ + phát sinh cả niên độ (cùng khoản mục với Chi Tiết Công Trình); máy tự chạy Tính Giá
• Cảnh báo: vượt dự toán, sắp hết dự toán (từ 90%), quá hạn thi công (chưa nghiệm thu), chi phí vượt giá trị hợp đồng. Màu
• Dự toán, phụ lục và ngày thi công tự điền sang «Chi Tiết Công Trình» (cột Theo dự toán / Chênh lệch) khi mở chi tiết công

8. Kiểm soát khi sửa ngược sổ TT99

• Sheet NVL (12 tháng): nút «Cập Nhật NVL» (hoặc thẻ Giá Thành → Cập Nhật NVL) dựng lại danh sách mã NVL và công thức nhập - xuất - tồn từ tháng đang xem đến tháng 12. Bấm sau khi nhập thêm dòng ở Mua NVL / Xuất NVL. Mã mới tự thêm
• Thẻ Kiểm Soát → «Đối Chiếu Với TT99»: so từng tháng số mua NVL (Có 152), chi phí trực tiếp có mã công trình, doanh thu, chi phí 622 / 627 ở sổ TT99 với số file này đang giữ. Tháng lệch = chứng từ bên TT99 đã đổi (đổi TK, đổi tháng, xoá, thêm) → Kéo DL Từ TT99 lại đúng tháng đó. Làm trước khi Tính Giá Thành / Ghi Về TT99.
• «Kiểm Trùng Chứng Từ»: tìm hoá đơn cùng số nằm ở CẢ Mua NVL (Có 152) LẪN Chi Phí Trực Tiếp (Nợ 621 / 627), và các dòng lặp trong cùng sheet. Mức «Cao» là trùng cả số tiền. Một hoá đơn chỉ nên đi MỘT đường: nhập kho rồi xuất cho công
• Khi một chứng từ TT99 đổi đường đi giữa các tháng (chi phí công trình → nhập kho → phân bổ 627): sửa xong ở TT99, chạy Kết Chuyển NKC, rồi Đối Chiếu và Kéo DL lại các tháng lệch. Kéo DL thay trọn dòng của tháng được chọn (dòng gõ tay ở Mua NVL, Chi Phí Trực Tiếp, Bán Ra của tháng đó cũng bị thay bằng số TT99) nên không bị lặp; xuất NVL cho công trình nhập tại

9. Dự toán vật tư chi tiết và chấm công → lương theo công trình

• «Dự Toán Vật Tư» (thẻ Theo Dõi Hợp Đồng - Dự Toán): mỗi dòng một vật tư của một công trình - nhập mã công trình, mã NVL, số lượng và đơn giá dự toán. Cột «đã xuất» lấy từ Xuất NVL Cho CT (không tính dòng bán thương mại TM), có chênh
• Bấm «Làm Mới Dự Toán Vật Tư»: thêm dòng vật tư đã xuất cho công trình nhưng chưa có trong dự toán. Tổng dự toán vật tư của công trình được lấy vào cột Nguyên vật liệu của «Sổ Hợp Đồng - Dự Toán» khi bấm Làm Mới Hợp Đồng - Dự Toán.
• «Chấm Công» (Bước 2): bảng chấm công (tháng, nhân viên, mã công trình, số công) và bảng lương (tháng, nhân viên, lương tháng hoặc đơn giá / công). «Tính Lương Theo Công» chia lương của từng nhân viên cho các công trình theo số công; «Chuyển Sang Lương Công Trình» ghi vào sheet Lương Công Trình các tháng có chấm công, tháng khác giữ nguyên.
• Lương có chấm công vào công trình thì tính trực tiếp; phần lương không chấm công vào công trình nào ở lại chi phí 622